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Наименование объекта: ЖК «Терлецкий парк» 

Адрес объекта: г.Москва, ВАО, ул. Новогиреевская, вл. 5 

Начальный застройщик: АО «Глобинвестстрой», ИНН 7730500827  

Начало строительства – 2004 год. 

Обобщение по объекту:  

Основанием для строительства являлись: федеральный инвестиционный 

контракт от 09.12.2004 № 01-8/108 «О застройке земельного участка, 

являющегося собственностью Российской Федерации и находящегося в 

пользовании Министерства обороны РФ» (первоначальный срок реализации 

2007 год, затем продлен до 31.12.2013, до 31.12.2016), положительное 

заключение экспертизы ООО «Волев-90 СтройЭксперт» от 15.04.2015 № 2-1-1-

0003-15;положительное заключение Мосгосэкспертизы от 26.08.2015 № 79-Н-

15/МГЭ/4215-1/4, Разрешения на строительство от 26.12.2014 № RU77177000-

010429 со сроком действия до 31.12.2016. 

С апреля 2016 года АО «Глобинвестстрой» прекращено финансирование 

проекта, работы на объекте остановлены, строительная готовность не 

превышает 25%. Определением Арбитражного суда Московской области от 

24.10.2017 по делу № А41-36831/12 в отношении АО «Глобинвестстрой» 

введена процедура банкротства – конкурсное производство. При банкротстве 

применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщиков».  

14.02.2019 конкурсным управляющим назначена Пушнова Екатерина Сергеевна 

Союз АУ "СРО СС".  

21.06.2018 на объект незавершенного строительства зарегистрированы права 

АО «Глобинвестстрой». 

 12.07.2018 определением Арбитражным судом МО удовлетворено заявление 

АО «Мосотделстрой №1» о намерении приобрести объект незавершенного 

строительства и исполнить обязательства застройщика.  

10.01.2019 конкурсным управляющим АО «Глобинвестстрой» подано 

ходатайство о передаче объекта АО «Мосотделстрой №1». 
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16.03.2019 Мэром Москвы С.С. Собяниным принято решение о дострое объекта 

силами городской организации (АО «Мосотделстрой №1»). 

В целях ускорения процесса выхода на площадку АО «Мосотделстрой №1» по 

договору на выполнение функций технического заказчика, будет выступать в 

качестве технического заказчика АО «Глобинвестстрой» для ускорения работы 

по получению исходных данных по объекту: подача заявок на техусловия в 

ресурсоснабжающие организации, работа с проектировщиками.  

12.04.2019 АО «Мосотделстрой № 1» заключен договор с ООО «Проектная 

мастерская «Березин и Благодетелев» на проведение проектных работ. В 

соответствии с «Дорожной картой» завершение данного этапа - 3-4 квартал 

2019 года.  

На объекте была организована охрана, выполнена была сезонная откачка воды. 

В рамках городского заказа ГУП «Мосгоргеотрест» выполнил инженерно-

геодезические изыскания.  

06.06.2019 получен топографический план для выполнения проектирования в 

соответствии с нормативами и регламентами. 

26.06.2019 Определением Арбитражного суда Московской области принято 

решение о передаче АО «Мосотделстрой №1» объектов незавершенного 

строительства и права на земельный участок), а также обязательства 

застройщика перед участниками долевого строительства, включенными в 

Реестр требований участников строительства. 

В соответствии с утвержденным планом-графиком («Дорожной картой») был 

принят срок завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию – 2 

квартал 2021 года.  В соответствии с Постановлением Правительства Москвы 

№458-ПП от 27.04.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 15 октября 2019 г. № 1323-ПП№ « Об Адресной 

инвестиционной программе города Москвы на 2019–2022 годы» (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 12 декабря 2019 г. № 1695-ПП, от 20 

декабря 2019г. № 1792-ПП, от 11 февраля 2020 г. № 86-ПП, от18 марта 2020 г. 

№ 209-ПП, от 3 апреля 2020 г. № 335-ПП, от14 апреля 2020 г. № 402-ПП) и от 
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20 декабря 2019 г. № 1792-ПП) определены сроки реализации строительства 

объекта – 2022 год, и в мае 2020 года на проведение обследования, проектно-

изыскательских и первоочередных строительно-монтажных работ в ЖК 

«Терлецкий парк» (ул. Новогиреевская, вл. 5, ВАО) АО «Мосотделстрой №1» 

получил 2,1 млрд рублей. 

 

Визуальное местонахождение объекта 
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Схема расположения корпусов  

 

 Актуализация текущего состояния объект 

 Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, 

относящегося к категории проблемных :  

- состояние строительно-монтажных работ, включая количество построенных 

на текущую дату этажей: 

-  Корпус 1 - 17.06.2021 на 1-м Завершен демонтаж вентилируемого фасада. 

Одновременно готовится конкурсная документация для определения 

подрядчика, который  сделает новый вентфасад. 

 - Корпус 2 продолжается монтаж монолитных конструкций на 5 блоках (Б–

Е). На блоке А ведутся кровельные работы. Монолитные работы на блоке Ж 

начаты;    

блок Б – армирование перекрытий 19-ого этажа на секциях 5,6,7 на других 

секциях монолитные работы по стенам 17-ого этажа; 

блок В – 9,10 секции – 15 этажей; 

блок Г - построено 21 этаж; Приступили к заливке технического этажа. 
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по блоку Д – работы по стенам технического этажа;  

блок  Е – активно выполняются  работы на уровне 19-го этажа (секции 14-

16);   

блок Ж- завершена заливка фундаментной плиты; 

блок М,Н- разработан фундаментный котлован, производиться заливка 

фундаментной плиты. 

блок И- приступили к строительно-монтажным работам: залита 

фундаментная плита и колоны (пилоны) 

В настоящий момент ведутся работы по вывозу мусора со стройплощадки 

ЖК “Терлецкий парк”. Договор на это был подписан с ООО 

«Трансрегионсервис», которое определилось в результате торгов. 

- состояние работ по внутренним коммуникациям и иным инженерно-

техническим работам: - не предусмотрено графиком 

 - состояние внутренних отделочных работ: - не предусмотрено графиком 

работ; 

-  состояние фасадных и кровельных работ:- корп.1 – ведутся кровельные 

работы, работы по кровле в корп. 2 блок А.; 

- состояние работ по наружным коммуникациям: - Для ЖК построено 2ТП 

(трансформаторных подстанции), проложены сети. Работы выполняются 

силами МОЭСК, в соответствии с законодательством по выполнению работ 

по энергоснабжению объектов (в том числе, жилых комплексов) Москвы. Сети 

ВиК (водоснабжения и канализации), ТС (теплоснабжения), ЛК (ливневой 

канализации) на стадии проектирования. 

-состояние работ по благоустройству территории:  - стройплощадка обеспечена 

пунктом мойки колес, противопожарным щитом. 

Оценка хода строительных работ: - с февраля стройплощадка обеспечена 

эл.мощностью от городских сетей, на блоке Д увеличена высота башенного 

крана для завершения строительства оставшихся этажей блока. На блоке В 

установлен кран. 
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 Оценка количества рабочих на площадке: 224 человека, в том числе 

прорабы, геодезисты, механики,  инженеры ПТО, и рабочие. 

 Оценка единиц специализированной техники и оборудования на 

площадке: на объекте 5 башенных крана (5-й кран был установлен 19 июня 2021 года 

у блока «В»), трактор JCB, 1 манипулятор, 2 телескопических погрузчика, 

экскаватор-погрузчики JCB 3-СХ, гусеничный экскаватор, самосвал, бобкэт, 

грузовой длинномер, применяется малая спецтехника, оборудованы 

арматурный цех (4 шт.), сварочный цех (4 шт.), манипулятор (1 шт), 

автокран (1 шт) 

  Оценка материально-строительного обеспечения: - поставка на объект 

арматуры, опалубки, бетона для монолитных работ, фанеры, ПГП 

(пазогребневые плиты) для перегородок, расходных материалов и 

оборудования: доски, буры, сверла, гвозди, электроды, электрокабели. 

По разрешительной документации 

Разрешения на строительство от 26.12.2014 № RU77177000-010429 продлено до 

14.11.2022. 

 

Фотофиксация 
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