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 Наименование объекта: ЖК «Терлецкий парк» 

Адрес объекта: г.Москва, ВАО, ул. Новогиреевская, вл. 5 

Застройщик: АО «Глобинвестстрой» 

Общая площадь объекта: 153 130, 7 кв.м. 

Жилая площадь: 93 916 кв.м. 

 

Общая информация по объекту: 

С апреля 2016 года застройщиком АО «Глобинвестстрой» прекращено финансирование 

проекта ЖК «Терлецкий парк», работы на объекте были остановлены. В отношении 

руководителя АО «Глобинвестстрой» возбуждено уголовное дело от 22.10.2010 № 225079 по                   

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении объекта незавершенного 

строительства с кадастровым № 77:03:0006017:1635 постановлением Таганского районного 

суда г. Москвы от 17.02.2017 № у/д 225079 наложен арест.  

Определением Арбитражного суда Московской области от 24.10.2017 застройщик                           

АО «Глобинвестстрой» признан банкротом (дело № А41-36831/12), в отношении должника 

введено конкурсное производство, применены правила параграфа 7 главы IX Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве). 14.02.2019 конкурсным управляющим назначена Пушнова Е.С. (Союз АУ                           

«СРО СС»). 

Мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства ЖК 

«Терлецкий парк» за счет средств бюджета города Москвы путем передачи имущества и 

обязательств застройщика АО «Мосотделстрой №1» в порядке, установленном статьями 201.15-

1 и 201.15-2 Закона о банкротстве. 

 

Процедура по передаче объекта незавершенного строительства новому 

застройщику: 

12.07.2018 определением Арбитражного суда Московской области удовлетворено 

заявление АО «Мосотделстрой №1» о намерении приобрести объект незавершенного 

строительства и исполнить обязательства застройщика.  

10.01.2019 конкурсным управляющим АО «Глобинвестстрой» подано ходатайство о 

передаче объекта АО «Мосотделстрой №1».  

26.06.2019 определением Арбитражного суда Московской области АО «Мосотделстрой 

№1» передан объект незавершенного строительства и права на земельный участок, а также 
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обязательства застройщика перед участниками долевого строительства, включенными в реестр 

требований участников строительства. 

01.11.2019 Договор от 01.11.2019 № МОС-166/2019/Нв о переходе прав АО 

«Глобинвестстрой» к АО «Мосотделстрой №1» подписан со стороны конкурсного 

управляющего. 

24.12.2019 Росреестром осуществлена государственная регистрация перехода права. 

В части заверения строительства объекта: 

12.04.2019 АО «Мосотделстрой №1» заключен договор с ООО «Проектная мастерская 

«Березин и Благодетелев» на проведение проектных работ. 

06.06.2019 получен Топографический план (Геоподоснова) М1:500 для возможности 

выполнения проектных работ. 

30.12.2019 получено заключение МГЭ по проектно-сметной документации. 

30.12.2019 МГСН продлено разрешение на строительство до 14.11.2022.  

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. 

 

Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к 

категории проблемных:  

 состояние строительно-монтажных работ, включая количество построенных на 

текущую дату этажей: 

 1 корпус – 17 этажей. 

 Блок А – 12 этажей + технический этаж и техническое подполье. 

 Блок Б – 19 этажей + технический этаж и техническое подполье. 

 Блок В – 16 этажей + технический этаж и техническое подполье. 

 Блок Г - 21 этаж + технический этаж и техническое подполье. 

 Блок Д – 20 этажей + технический этаж и техническое подполье. 

 Блок Е – 21 этаж + технический этаж. 

 Блок Ж – ведутся работы на 10 этаже. 

 Блок И –монолитные работы по устройству подземной автостоянке. 

 состояние работ по внутренним коммуникациям и иным инженерно-техническим 

работам: ведутся работы по внутренним инженерным системам: водоснабжение, 

отопительной, вентиляционной, электрической, канализационной (окончания) и 

ливневой системе. На блоке А ведутся работы по монтажу лифтового 

оборудования 

 состояние внутренних отделочных работ: Производится кладка внутренних стен, 

отделочные работы в местах общего пользования.  
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 состояние фасадных работ: подготовительный этап для выполнения фасадных 

работ. 

 состояние работ по наружным коммуникациям: работы выполняются силами 

МОЭК. 

 состояние работ по благоустройству территории: выполнено в объеме временных 

дорог, огорожена, забор из профилированного листа по металлическим столбам. 

Стройплощадка обеспечена пунктом мойки колес, противопожарным щитом, 

осуществляются работы по вертикальные планировки. 

 

Оценка хода строительных работ: Выполняются все возможные виды работ на 

строительной площадке. Корпус 1- завершающая стадия монтажа внутренних инженерных 

сетей: ливневая канализация, вентиляционная система, холодное и горячее водоснабжение. 

Блок А – осуществляются работы по внутренним коммуникациям и отделочным работам: 

штукатурка лестничных клеток. Блок Б – приступили к отделки лестничных клеток. 

Внутренние инженерные сети выполнены на 89%. Блок В – производиться кладка внутренних 

стен на техническом этаже и подполье. Осуществляется монтаж вентиляционный и 

канализационной системы. Блок Г- Строительно-монтажные работы на “кукушке” (на крыше), 

подготовительные этап к кровельным работам. Монтаж специального вспомогательного 

оборудования (люльки) для установки вентилируемого-навесного фасада. Блок Д – кладка 

внутренних и внешних стен завершена в полном объеме. Выполняется кровельные работы и 

работы по внутренним инженерным сетям: вентиляционным, отопительным и 

канализационным системам. Блок Е – строительные монтажные работы: ограждающие 

конструкции кровли, установка лестничных маршей, кладка внутренних и наружных стен. 

Приступили к монтажу внутренних инженерных систем. Блок Ж – Строительно-монтажные 

работы: выполнен 7 этаж в монолите, кладка внешних стен на уровне 5-го этажа, и кладка 

внутренних стен на уровне 3 этажа. Блок И – Производиться заливка фундаментной плиты: 

заливка рампы. ПАО МОЭК выполнил работы на 25%. Наружные инженерные сети на 

завершающей стадии на всем объекте незавершѐнного строительство, за исключением Блока Ж. 

Также на всем объекте приступили к отделке технических помещений под ИТП и ВРУ. 

Оценка количества рабочих на площадке: 350 человек. 

Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке: 

автокран 25 тонн, бетонный насос, экскаватор-погрузчик, 2 КамАЗа самосвала, 3 экскаватора 

гусеничных, 1 экскаватор колесный, 1 бобкет, 2 телескопических погрузчика 6,5 тонн, 1 каток, 

6 башенных кранов, 1 манипулятор. 
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Оценка материально-строительного обеспечения: листовой метал на вентиляцию, 

сухие смеси, клей, пазогребневые плиты, кирпич, арматура, дорожные плиты, расходные 

материалы, бетон, окна, утеплитель, вентилируемый–навесной фасад, лифтовой короб. 

 

Фотофиксация текущего состояния объекта 
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